Ablaufdiagramm | Realisation

Januar

KW 4 | Webseite, Newsletter

- Abgabe: Beschrieb und Bildmaterial zu Lehrmodell

Februar

KW 12 | Frühjahrsssitzung LM

- Planung GV, Informationen an bin-Mitglieder

März

KW 13 | bin GV

- Präsentation: Neue Lehrmodelle an der bin-GV

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Eingang Bestellung

KW 23 | Sommersitzung LM

- Welche Lehrmodelle werden produziert
- ➡ Information an bin-Mitglieder
- Planung Produktion, Stand aus den Ressorts

Produktion Lehrmodell

KW 37 | Herbstsitzung LM

- Ideen, neue Prototypen werden vorgestellt
- ➡ Realisation: Information durch LM an Entwickler

Versand

KW 47 | Wintersitzung LM

- Jahresabschluss, Stand aus den Ressorts
- Planung, Überarbeitung der neuen Lehrmodelle

bin Mitglieder: Eingabezeitraum für neue Lehrmodelle

KW 8 | Information durch LM

- Webseite: Aufschaltung neuer Lehrmodelle
- bin-GV: Druck bin-Dokumentation

KW 10 | Information durch LM

- Newsletter: Neue Lehrmodelle

KW 16 | Information durch LM

- Newsletter: Reminder Bestellung

KW 22 | Bereitstellung durch LM

- Beschriftung: Etiketten und Dokumentenmappe

Herstellung Prototyp

KW 47 | Bereitstellung durch LM

- Beschriftung: Etiketten und Dokumentenmappe